



Kelong Tancap untuk Nelayan Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp 145.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan belum dilaksanakan. Pekerjaan telah selesai tepat waktu dan bisa dipergunakan oleh masyarakat.

Pembangunan Jalan Dusun 3 RT. 05 RW. 03 Desa Pengujan Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp 199.999.200, (APBD) Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sedang dalam proses pengerjaannya menurut PPTK diperkirakan akhir tahun sudah siap dan rampung.



Pembangunan Jembatan Desa Pengujan Kec. Teluk Bintan (Tahap 3), Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp 2.558.080.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dalam proses pengerjaannya menurut PPTK diakhir tahun diperkirakan sudah siap



Pembangunan Pagar Makam RT. 06 RW. 03 Dusun 3 Desa Pengujan Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.151.512.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dalam proses pengerjaannya dan diperkirakan akhir

Paket Percontohan Budidaya Nila di Kolam di Desa Pengujan, Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp.110.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah 100% sudah siap dan secara administrasi sudah lengkap dan selesai.



Paket Budidaya Lele di Kolam Desa Pengujan, Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp 55.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah selesai sesuai waktu yang direncanakan dan sudah paket didistribusikan kemasyarakat.



KECAMATAN TELUK BINTAN



Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Teluk Bintan Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.455.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah hampir siap dalam pemasangannya

Renovasi Mushola At Taubah Kp. Bloreng Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.183.300.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dalam proses pemasangan jendela dan sudah hampir



Paket Percontohan Budidaya Nila di Kolam di Kel. Tembeling Tanjung, Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp.55.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah selesai dan sudah 100% sudah siap sesuai





KECAMATAN TELUK BINTAN



Pembangunan Jamban SDN 002 Teluk Bintan 1 Paket Tembeling Tanjung, Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 50.310.000,-. (APBD) Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan telah selesai 100% tepat waktu sesuai target dan dimanfaatkan oleh para guru dan murid.

Paving Blok SDN 009 Teluk Bintan 520 M2 x 260.000,00 Tembeling Tanjung, Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp.135.200.000,- (APBD) Hasil peninjauan dilapangan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan sudah dapat



Rehab Perpustakaan SDN 002 Teluk Bintan 1 Unit Tembeling Tanjung, Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 68.000.000,-. (APBD) Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah siap dan sudah selsai sesuai targetnya.



KECAMATAN TELUK BINTAN



Perbaikan Abutmen Jembatan Sei Gelap Banse Desa Penaga Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp1.500.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah siap Pengerjaannya dan sudah dapat

Peningkatan Jalan Lintas Barat - Kemalai Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan (1,2 Km), Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.9.073.260.000,-. (APBD) Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah hampir siap tinggal pengaspalan saja.



Rehabilitasi Masjid Al-Amin Kp. Melukap Dusun II RT. 008/RW. 004 Desa Penaga Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.752.000.000, (APBD) Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah berjalan dan hampir siap diakhir bulan siap semuanya



KECAMATAN TELUK BINTAN



Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Ar Rahman Kp. Belak Desa Penaga Kec. Teluk Bintan,

Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 183.300.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan dalam tahap penyelesaian. Menurut informasi PPTK, pekerjaan diperkirakan selesai dalam bulan Desember.

Pembangunan Jalan Serindit Km. 49 Desa Bintan buyu Kec. Teluk Bintan,

Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.999.998.880,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah sudah selesai dan sudah dapat digunakan.



Pembangunan Jalan Semenisi Beton Bertulang Gg Kelapa Kuning RT 04 RW 03 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 183.885.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dalam proses pengerjaannya



Renovasi Mesjid Al Ikhlas Kp. Kebun Sari KM.48 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 94.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dalam proses pengerjaan dan msh 90% diperkirakan akhir tahun sudah

Pembangunan TPQ Al Ikhlas, Jl. Lembah Sari Km. 49 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.94.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah siap 100% dan bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk beribadah.



Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Bintang Enau Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.94.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah tahap pengerjaannya dan diperkirakan akhir tahun selesai.



Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Bintang Enau Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.94.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dilaksanakan masih diperkirakan akhir tahun sudah selesai .

Pembangunan Paving Block Jalan Kp. Siantan RT. 001 RW. 004 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.135.660.000,- (APBD). Pekerjaan telah selesai tepat waktu dan dimanfaatkan masyarakat.



Paving Blok SDN 006 Teluk Bintan 680 M2 x 260.000,00 Tembeling, Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp.176.800.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah selesai sesuai yang direncanakan serta sudah dapat digunakan.



Paving Blok SDN 012 Teluk Bintan 680 M2 x 260.000,00 Tembeling,

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 176.800.000,- (APBD). Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan sudah dapat digunakan.

Pembangunan Masjid Agung di Bandar Seri Bentan Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 8.685.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah mulai pengerjaannya msh bertahap dan akhir tahun siap secara targetnya.



Belanja pemeliharaan Lampu Jalan Antik di Kawasan Ibu Kota, Kec. Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 100.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dalam proses pemasangannya dan diperkirakan akhir tahun siap.



Benih, Sarana dan Prasarana Budidaya Teripang di Kecamatan Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp115.000.000, (APBD) Hasil dari tinjau lapangan, ekerjaan telah selesai dilaksanakan tepat waktu dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bibit Ikan Air Tawar dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Teluk Bintan dan Toapaya, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp.174.000.000,- (APBD). Hasil tinjau lapangan pekerjaan telah selesai tepat waktu dan dimanfaatkan masyarakat.



Bahan bubu ikan (Kawat bubu) untuk Nelayan Kec. Bintan Utara, Teluk Sebong, Gunung Kijang, dan Teluk Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan pagu anggaran Rp.283.500.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan perkerjaan sudah selesai dan selanjutnya akan didistribusikan ke nelayan.



Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Pembangunan Jamban SDN 014 Teluk Bintang 1 Paket Bintang Buyu, Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp65.000.000,- (APBD). Hasil dari tinjau lapangan Pekerjaan telah selesai tepat waktu dan sudah dapat digunakan.

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 4 Kecamatan (Kec.Teluk Sebong, Kec. Toapaya, Kec. Gunung Kijang, Kec.Teluk Bintang), Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 96.000.000,- (APBD) Hasil dari tinjau lapangan pekerjaan sudah dilaksanakan dan sudah siap pemasangan tiangnya.



Pembangunan Jalan Wan Seri Beni Pusat Ibukota Pemerintahan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.3.700.000.000,- (APBD) Hasil tinjau lapangan Pekerjaan sedang dalam proses pengaspalan jalan. PPTK menginformasikan pekerjaan akan selesai pada bulan Desember.



KECAMATAN TELUK BINTAN



Pembangunan Parkiran Kantor Dinas PUPR Kab.Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.280.000.000,- (APBD) Hasil tinjau dilapangan pekerjaan sudah siap untuk bangunan tersebut dan sudah bisa dipergunakan.

Penataan Landscap Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Kab. Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,- (APBD) Hasil Tinjau dilapangan Pekerjaan sudah siap dan sudah bisa dipergunakan.



Pembangunan Kantin Kantor PTSP Kab.Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,- (APBD) Hasil Tinjau dilapangan Pekerjaan sudah siap dan tinggal tahap penyelesaian.



KECAMATAN TELUK BINTAN



Penataan Landscap Kantor Inspektorat dan Kantor BKPSDM Kab. Bintan, Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,- (APBDP) Hasil Tinjau dilapangan Pekerjaan sudah sesuai waktu yang direncanakan dan sudah difungsikan

Rehab Gedung Kantor BKPSDM Kab. Bintan (Pintu Masuk Utama dan Ruang Lobi), Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,- (APBDP) Hasil Tinjau dilapangan Pekerjaan dalam tahap penyelesaian dan menurut informasi PPTK pekerjaan akan selesai pada bulan Desember

